



Cronoprogramma adeguamento Privacy 2018

È necessario ora definire il cronoprogramma che garantisca il miglior percorso verso la completa armonizzazione dell'Istituto al nuovo regolamento, che ricordiamo contenere significativi cambiamenti rispetto alla prassi a cui eravamo abituati.

Di seguito il cronoprogramma proposto:

maggio 2018

- bando di gara per l'individuazione del DPO
- nomina del DPO

giugno 2018

- nomina gruppo di lavoro
- nomina figure Titolare/responsabili e gruppo di supporto al DPO

settembre 2018

- organigramma Privacy
- definizioni principali basi dati trattate
- avvio definizione regolamento interno e codice etico, adeguamento dei contratti e prima definizione dei trattamenti

ottobre 2018

- adeguamento disclaimer e comunicazione d'Istituto

novembre 2018

- osservazioni del DPO su eventuale DIPA e prima identificazione dei trattamenti
- verifica dell'impianto realizzato

dicembre 2018

- rilascio regolamento interno

gennaio 2019

- avvio completo nuovo modello privacy

Si invitano i consiglieri a deliberare il cronoprogramma che prevede un significativo impegno da parte dell'Istituzione ma che garantirà la completa messa a norma della scuola stessa.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Domenica Torrombacco